

## **Schriftliche Kleine Anfrage**

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 13.12.19

### **und Antwort des Senats**

**Betr.: Sanierung des Volksdorfer Marktplatzes – Warum gab es weitere Verzögerungen und wann geht es nun los? (2)**

*Der Wochenmarkt in Volksdorf gehört zu den am stärksten frequentierten Märkten in Hamburg. Ein attraktiver Wochenmarkt sichert viele Arbeitsplätze bei mittelständischen Händlern sowie regionalen Erzeugern und führt zudem beim Bezirksamt Wandsbek zu hohen Gebühreneinnahmen. Allerdings ist der zentral gelegene Marktplatz seit längerem in einem schlechten Zustand und dringend sanierungsbedürftig. Das zuständige Bezirksamt plant die Grundinstandsetzung des Marktplatzes, nachdem sich die CDU-Fraktion mit einem Antrag in der Bürgerschaft (Drs. 21/9134) für die Sanierung eingesetzt hatte. Im Jahr 2018 fanden bereits zwei öffentliche Informationsveranstaltungen im Stadtteil zur Vorstellung und Diskussion der Planung statt. Hierbei wurde noch ein Beginn der Baumaßnahme im Juli 2019 in Aussicht gestellt.*

*Am 25. November hatte der Bezirksamtsleiter dann den symbolischen ersten Spatenstich für den Umbau des Marktplatzes durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt war die Vergabe des entsprechenden Auftrags allerdings noch gar nicht abgeschlossen.*

*Ich frage den Senat:*

- 1. Ist der Auftrag für die Grundinstandsetzung und Umgestaltung des Volksdorfer Marktplatzes inzwischen vergeben worden?  
Wenn nein, wie ist der genaue Stand des Vergabeverfahrens für den Auftrag und wann wird mit der Erteilung des Zuschlags gerechnet?*
- 2. Wie hoch ist der Auftragswert?*
- 3. Wann genau wird derzeit mit dem Beginn der Baumaßnahme gerechnet? Bis wann soll die Grundinstandsetzung und Umgestaltung des Marktplatzes fertiggestellt sein?*
- 4. Welche einzelnen bauvorbereitenden Maßnahmen wurden oder werden im Dezember 2019 durchgeführt?*

Die Submission für die Vergabe der Arbeiten am Volksdorfer Marktplatz war am 14. November 2019. Im Rahmen der Angebotsprüfung hat sich weiterer Überarbeitungsbedarf ergeben. Infolgedessen können derzeit keine Aussagen zum laufenden Vergabeverfahren (Auftragswert) gemacht werden. Die bauvorbereitenden Maßnahmen werden voraussichtlich Anfang des Jahres 2020 beginnen; im Anschluss kann in Abhängigkeit von der Wetterlage mit dem Bau begonnen werden.

Im Übrigen Siehe Drs. 21/19004.

5. *Beim symbolischen Spatenstich am 25. November hat sich der Bezirksamtsleiter beim Senat für die Mittel für die Sanierung des Marktplatzes bedankt. In welcher Höhe und aus welchen Ansätzen erhält der Bezirk Wandsbek über den eigenen Einzelplan 1.6 hinaus finanzielle Mittel für diese Baumaßnahme?*

Die Maßnahme wird aus der Rahmenzuweisung für das Fachamt Management des öffentlichen Raumes finanziert.